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Глава Ржевского района

_______________ В.М. Румянцев

01.03.2019 года

П А С П О Р Т

муниципального проекта (программы)1 
муниципального образования «Ржевский район»
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

	Наименование муниципальной составляющей национального  проекта

	Малое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

	Краткое наименование муниципального проекта

	Акселерация
	Срок начала и окончания проекта
	01 января 2019 г. –
31 декабря 2024 г.

	Куратор муниципального проекта

	Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района

	Руководитель муниципального проекта

	Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района 

	Администратор муниципального проекта
	Михайлова О.В. - Председатель Комитета по управлению имуществом 
Святой А.В. - Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района

Розова О.Е. - Ведущий специалист отдела экономики  Администрации Ржевского района  Лисицына О.В.- Главный специалист межрайонного отдела  развития АПК в Ржевском районе 

	Связь с муниципальными программами ОМСУ
	Муниципальная программа муниципального образования «Ржевский район» Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года №742 па.


2. Цель и показатели муниципального проекта

	Цель: к 2024 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей  и числа субъектов МСП и самозанятых, получивших поддержку. 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	значение
	
	
	
	
	
	

	1.
	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, воспользовавшихся услугами Центра «Мой бизнес», единиц 
	 основной
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	2.
	Количество субъектов МСП, имеющих экспортный потенциал, единиц
	базовый
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1


3. Задачи и результаты муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

	1.1.
	Информирование субъектов МСП об изменениях в области нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей (после принятия нормативно-правовых актов на федеральном и региональном уровне)
	31.12.2024
	Обеспечено информирование субъектов МСП об изменениях в области нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей (после принятия нормативно-правовых актов на федеральном и региональном уровне)

	1.2.
	Проведение информационно-разъяснительной работы об изменениях федерального законодательства в части установления административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП
	31.12.2024
	Обеспечено информирование заказчиков об изменениях федерального законодательства в части установления административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП 

	1.3.
	Проведение информационно-разъяснительной работы об изменениях федерального законодательства в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%
	31.12.2021
	Обеспечено информирование об изменениях федерального законодательства в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%.


4. Участники муниципального проекта

	№ п/п
	Роль в муниципальном  проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель

	2.
	Руководитель муниципального проекта
	Сорокина О.А.
	Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района 
	Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района

	Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту

	4. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

	4.1
	Информирование субъектов МСП об изменениях в области нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей (после принятия нормативно-правовых актов на федеральном и региональном уровне)

	
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Петрушихин М.П.
	Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района
	Румянцев В.М. – Глава Ржевского района

	
	Участник муниципального проекта
	Сорокина О.А.
	Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района 
	Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района

	
	Участник муниципального проекта
	Михайлова О.В.

Святой А.В.

Розова О.Е.

     Лисицына О.В.


	Председатель Комитета по управлению имуществом  Ржевского района

Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района

Ведущий специалист отдела экономики  Администрации Ржевского района

Главный специалист межрайонного отдела  развития АПК в Ржевском районе
	Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района

	4.2
	Проведение информационно-разъяснительной работы об изменениях федерального законодательства в части установления административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП

	
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Петрушихин М.П.
	Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района
	Румянцев В.М. – Глава Ржевского района

	
	Участник муниципального проекта
	Сорокина О.А.
	Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района 
	Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района

	
	Участник муниципального проекта
	Михайлова О.В.

Святой А.В.

Розова О.Е.

     Лисицына О.В.


	Председатель Комитета по управлению имуществом  Ржевского района

Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района

Ведущий специалист отдела экономики  Администрации Ржевского района

Главный специалист межрайонного отдела  развития АПК в Ржевском районе
	Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района

	4.3
	Проведение информационно-разъяснительной работы об изменениях федерального законодательства в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%

	
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Петрушихин М.П.
	Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района
	Румянцев В.М. – Глава Ржевского района

	
	Участник муниципального проекта
	Сорокина О.А.
	Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района 
	Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района

	
	Участник муниципального проекта
	Михайлова О.В.

Святой А.В.

Розова О.Е.

     Лисицына О.В.


	Председатель Комитета по управлению имуществом  Ржевского района

Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района

Ведущий специалист отдела экономики  Администрации Ржевского района

Главный специалист межрайонного отдела  развития АПК в Ржевском районе
	Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района


5.Дополнительная информация

	Используемые сокращения:

Субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;

КМП – Куратор муниципального проекта;
РМП - Руководитель муниципального проекта;
АМП - Администратор муниципального проекта. 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального  проекта 
Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципального проекта 

	№

п/п
	Наименование

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика

результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

	1.1
	Информирование субъектов МСП об изменениях в области нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей (после принятия нормативно-правовых актов на федеральном и региональном уровне)ё
	01.07.2019
	31.12.2024
	Сорокина О.А.

ОМСУ
	Информационно-консультационная

работа
	РМП

	1.2.
	Проведение информационно-разъяснительной работы об изменениях федерального законодательства в части установления административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП
	01.01.2020
	31.12.2024
	Сорокина О.А.

ОМСУ
	Информационно-консультационная

работа
	РМП

	1.3.
	Проведение информационно-разъяснительной работы об изменениях федерального законодательства в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%
	01.01.2021  
	31.12.2021
	Розова О.Е.

ОМСУ
	Информационно-консультационная

работа
	АМП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта 
Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
                      Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального  проекта 

	         Совершенствованию системы закупок. Система закупок заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной мере обеспечивает доступ к ней малого бизнеса. Муниципальный проект предлагает меры, которые позволят расширить долю закупок у МСП, участниками которых являются только субъекты  у МСП, до 18%.



