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 «Утверждаю»

Глава Ржевского района

_______________ В.М. Румянцев

25.12.2018 года

П А С П О Р Т

муниципального проекта (программы)1 
муниципального образования «Ржевский район»
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
1. Основные положения

	Наименование муниципальной составляющей национального  проекта

	Малое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

	Краткое наименование муниципального проекта

	Развитие фермеров и сельской кооперации
	Срок начала и окончания проекта
	01 января 2019 г. –
31 декабря 2024 г.

	Куратор муниципального проекта

	Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района

	Руководитель муниципального проекта

	Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района 

	Администратор муниципального проекта
	Михайлова О.В. - Председатель Комитета по управлению имуществом 
Святой А.В. - Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района

Розова О.Е. - Ведущий специалист отдела экономики  Администрации Ржевского района  Лисицына О.В.- Главный специалист межрайонного отдела  развития АПК в Ржевском районе 

	Связь с муниципальными программами ОМСУ
	Муниципальная программа муниципального образования «Ржевский район» Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года №742 па.


2. Цель и показатели муниципального проекта

	Цель: обеспечение к 2024 году не менее 6 человек вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве за счет создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение


	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц*
	 основной
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


* Показатели регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»  на текущий момент приведены без детализации по муниципальному образованию «Ржевский район» Тверской области, в случае доведения будут внесены в паспорт.

3. Задачи и результаты муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

	1.1.
	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки.
	31.12.2024
	- с помощью государственной поддержки созданы крестьянские (фермерские) хозяйства и дополнительные рабочие места;

- созданы иные субъекты МСП.

К 2024 году достигнут показатель вовлечения в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве не менее 6 человек


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№ 
п/п


	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

	1.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	1.2.
	бюджет Тверской области
	
	
	
	
	
	
	0

	1.3.
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	 1.3.1.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0

	
	Всего по муниципальному проекту
	
	
	
	
	
	
	0


5. Участники муниципального проекта

	№ п/п
	Роль в муниципальном  проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель

	1.
	Куратор муниципального проекта
	Петрушихин М.П.
	Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района
	Румянцев В.М. – Глава Ржевского района

	2.
	Руководитель муниципального проекта
	Сорокина О.А.
	Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района 
	Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района

	Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту

	3.
	Администратор муниципального  проекта
	Михайлова О.В.
	Председатель Комитета по управлению имуществом  Ржевского района
	Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района

	3.1
	Администратор муниципального  проекта
	Святой А.В.
	Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района
	Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района

	3.2
	Администратор муниципального  проекта
	Розова О.Е.
	Ведущий специалист отдела экономики  Администрации Ржевского района
	Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района

	3.3
	Администратор муниципального  проекта
	Лисицына О.В.


	Главный специалист межрайонного отдела  развития АПК в Ржевском районе
	Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района

	4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

	4.1
	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки.

	
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Петрушихин М.П.
	Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района
	Румянцев В.М. – Глава Ржевского района

	
	Участник муниципального проекта
	Сорокина О.А.
	Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района 
	Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района

	
	Участник муниципального проекта
	Михайлова О.В.

Святой А.В.

Розова О.Е.

     Лисицына О.В.


	Председатель Комитета по управлению имуществом  Ржевского района

Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района

Ведущий специалист отдела экономики  Администрации Ржевского района

Главный специалист межрайонного отдела  развития АПК в Ржевском районе
	Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района


6. Дополнительная информация

Системные риски реализации муниципального проекта:

1)  риски в части наличия собственных средств самих кооперативов, так как мероприятия направлены на субсидирование затрат уже по факту.

           2) «отторжение» (непринятие) людьми коллективизации (объединения) в кооперативы.
Используемые сокращения:

Субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;

КМП – Куратор муниципального проекта;
РМП - Руководитель муниципального проекта;
АМП - Администратор муниципального проекта.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального  проекта 
Создание системы поддержки фермеров
 и развитие сельской кооперации
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципального проекта 

	№

п/п
	Наименование

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика

результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

	1.1
	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки.
	30.04.2019
	31.12.2024
	Сорокина О.А.

ОМСУ
	Отчет об исполнении показателя
	РМП

	1.1.1.
	Мониторинг показателей вновь созданных  субъектов МСП в сельском хозяйстве по единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства
	10.01.2019
	31.12.2019
	Лисицына О.В.
ОМСУ
	Отчет
	АМП

	1.1.2
	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 6 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки
	01.01.2019
	31.12.2024
	Лисицына О.В.
ОМСУ
	Отчет
	АМП


