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СРОКИ И ГРАФИК
выполнения работ при осуществлении деятельности, 
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут
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Начало 

(дата)

Конец 

(дата)

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 Предпроектный и проектный этап

1.1 Разработка и согласование  технической части документации 12.2020 31.12.2022

1.2 Оформление земельных участков по лесфонду, в т.ч.:

1.2.1.

оформление публичного сервитута при прохождении по ЗУ с 

кад.№63:27:0000011:433

1.2.2. оформление ЗУ/ЧЗУ земли лесного фонда

2 Строительно-монтажные работы

2.1 Подготовительный период

2.2 Строительно-монтажные работы

2.3 Пуско-наладочные работы

3 Эксплуатация, техническое обслуживание



График выполнения работ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств заявиеля Шибаевой О.М. согласно ТЗ №ТВ/33/12-

15Р/2020 "«Строительство участка ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ ф. №12 ПС 35/10 кВ Мин. Дворы (увеличение протяженности по инвентарному № 697032126), 

СТП 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ"

№ п/п Наименование работ

Сроки выполнения

Примечание

План

III квартал 2022 I квартал 2022 II квартал 2022 IV квартал 2022


